EMPRESA MUNICIPAL DE URBANISMO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO DE SUSPENSÃO DO CONTRATO Nº 017/A/2017

CONTRATANTE: Empresa Municipal de Urbanismo de São José Do Rio Preto – EMURB
CONTRATADA: **TECBAN-TECNOLOGIA BANCÁRIA S.A**
OBJETO: Concessão de Uso da Área C-4, possuindo a área útil **1,50m² (Hum metro e cinquenta centímetros quadrados**, com entrada e saída para área comum e pública, dotado de instalações para energia elétrica e telefone, destinado especialmente para destinado especialmente para caixa eletrônico-movimentação bancária.
PRAZO DE SUSPENSÃO: 77 (setenta e sete) dias, retroagindo seus efeitos desde 01/02/2021 e vigorando até 18/04/2021.
LOCAL DA INSTALAÇÃO: Na retomada da execução do contrato, será alterado o local da instalação do equipamento de caixa eletrônico da ÁREA C-4, localizada no prédio da Estação Rodoviária de São José do Rio Preto - SP, na Praça Paul Percy Harris s/nº, para a ÁREA TS-01, localizada no NOVO TERMINAL SUBURBANO de São José do Rio Preto, na Rua Pedro Amaral, nº 3051, devido à interdição do prédio inicialmente instalado, em razão do incêndio ocorrido no dia 23/01/2021
FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 78, inciso XIV, e Art. 79, § 5º, da Lei Federal nº 8.666/93.

São José do Rio Preto-SP, 18, de abril de 2021.

Empresa Municipal de Urbanismo de São José do Rio Preto
Rodrigo Ildebrando Juliano
Diretor Presidente