EMPRESA MUNICIPAL DE URBANISMO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

A Empresa Municipal de Urbanismo de São José do Rio Preto /SP, comunica a retificação do **CONTRATO e EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO DE SUSPENSÃO/REEQUILIBRIO DO CONTRATO Nº 001/2020**

Onde lê-se "vigorando até 09/03/2022", leia-se "vigorando até 09/04/2022.

São José do Rio Preto-SP, 31 de março de 2022.

Empresa Municipal de Urbanismo de São José do Rio Preto
Rodrigo Ildebrando Juliano
Diretor Presidente